


RELATÓRIO DE STATUS DE PROJETO



Nome do Projeto	Sistema Digital de Controle de Atracação: Semáforo Marítimo	Período do Projeto
Responsável	Lucas Santos Baldez	30/03/2026 – 22/06/2026
Preparado por	<i>Carlos Cezar Aragão de Sousa Filho;</i> <i>Gabryel Guimarães Coelho Gomes;</i> <i>Kauan Garcia Pereira Martins;</i> <i>Lucas Santos Baldez;</i> <i>Pedro Santos Baldez.</i>	

INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta o planejamento do projeto Sistema Digital de Controle de Atracação: Semáforo Marítimo, desenvolvido na disciplina de Circuitos Digitais. O sistema tem como objetivo controlar o processo de atracação de embarcações por meio de sinalização luminosa baseada em lógica digital e máquinas de estados.

JUSTIFICATIVA

Para auxiliar na atracação das embarcações que chegam ao Porto do Itaqui faz-se necessário a utilização de um equipamento para sinalizar para as embarcações sobre quando é possível atracar no berço. O projeto foi escolhido por permitir a aplicação prática dos conteúdos ministrados na disciplina de Circuitos Digitais.

OBJETIVO GERAL

Desenvolver um sistema digital capaz de controlar a atracação de embarcações utilizando circuitos digitais sequenciais.

OBJETIVO ESPECÍFICO

- Definir entradas e saídas do sistema
- Modelar máquina de estados
- Projetar circuito lógico
- Realizar simulação
- Validar funcionamento

DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema digital capaz de controlar o processo de atracação por meio de sinais luminosos representando um semáforo marítimo. O sistema utilizará entradas digitais simulando sensores e saídas responsáveis pelo acionamento dos sinais luminosos.

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do projeto seguirá as seguintes etapas:

- Definição dos requisitos do sistema;
- Construção da tabela verdade;
- Simplificação das funções lógicas utilizando Mapas de Karnaugh;
- Implementação do circuito digital em ambiente de simulação;
- Ajustes finais;
- Apresentação final do projeto.

FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS

- Logisim/Proteus
- Git
- GitHub
- Word / PDF
- Draw.io (diagramas)

RISCOS E EVENTUAIS PROBLEMAS

Greves, problemas com os softwares de simulação, gestão de tempo, atraso no cronograma.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O planejamento apresentado organiza as etapas necessárias para o desenvolvimento do sistema digital, permitindo controle do progresso e divisão eficiente das atividades da equipe.

ATUALIZAÇÕES DE STATUS

Tarefa	Responsável	Status	Observações
Produção do TAP	Pedro Santos.	FEITO	Finalizado e entregue
Projeto Lógico e Desenvolvimento das funções booleanas	Carlos Cezar e Kauan Garcia.	EM EXECUÇÃO	Em produção.
Projeto dos circuitos, implementação e simulação.	Gabryel Guimarães, Lucas Santos e Pedro Santos.	EM PAUSA	-
Entrega e apresentação do Projeto final.	Carlos Cezar, Gabryel Guimarães, Kauan Garcia, Lucas Santos e Pedro Santos.	EM PAUSA	-



FEITO



EM EXECUÇÃO




EM PAUSA



ARQUIVADO

CRONOGRAMA



Tarefas

Tarefa	Responsável
Projeto Lógico Inicial	Kauan Garcia
Desenvolvimento das funções booleanas	Carlos Cezar
Projeto dos Circuitos Combinacionais	Gabryel Guimarães
Implementação Sequencial	Pedro Santos
Simulação do Circuito	Lucas Santos

Período de Projeto

30/03/2026-22/06/2026